

Etapy:

1. Grafický a databázový návrh
2. Tvorba časti pre bežných užívateľov
3. Tvorba administračnej časti pre predajcov
4. Tvorba administračnej časti pre administrátora

Aktivity, predpokladaná náročnosť a termíny etapy 1:

- Príprava návrhu pre GUI
- Návrh databáze
- Návrh tried

Termín: 20. 10. 2009 - 10. 11. 2009

Predpokladaná časová náročnosť: 10 hodín

Aktivity, predpokladaná náročnosť a termíny etapy 2:

- Formulár pre výber miesta na sedenie
- Formulár pre vkladanie osobných údajov
- Zosúladenie formulárov + chybová hlášky

Termín: 11. - 26. 11. 2009

Predpokladaná časová náročnosť: 40 hodín

Aktivity, predpokladaná náročnosť a termíny etapy 3:

- Tvorba základného rozhranie pre predajcov
- Vyhľadávanie rezervácie podľa určených parametrov
- Formulár pre rezerváciu miesta s rozšírenými právomocami
- Zosúladenie celého rozhrania

Termín: 27. 11. - 10. 12. 2009

Predpokladaná časová náročnosť: 30 hodín

Aktivity, predpokladaná náročnosť a termíny etapy 4:

- Tvorba základného rozhranie pre administrátora
- Formulár pre rezerváciu miesta s rozšírenými právomocami
- Formulár pre vkladanie nového podujatia
- Zosúladenie celého rozhrania

Termín: 11. 12. 2009 - 20.12. 2009

Predpokladaná časová náročnosť: 20 hodín